INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
ESTABLECIMIENTO PUBLICO OFICIAL RURAL
RESOLUCION 0420.- 100 del 20 de Febrero de 2017

DANE 276109001266
NIT 835001 699-1
GC -DO - 003
PROCESO DE DOCUMENTO CODIGO
GESTION
FECHA DE
DE CALIDAD VIGENCIA 17-17-2017
INFORME DE SUPERVICION
VERSION 3

INFORME DE SUPERVISION No. 03
CONTRATO No 03

El presente informe de supervision contiene el andlisis de las actividades ejecutadas en
virtud del cumplimiento del Contrato No. 03 de Enero 28 de 2021; durante el periodo
ejecutado, asi como las demas observaciones y requisitos que debe cumplir al respecto
segun el contrato suscrito y las obligaciones adquiridas.

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No. 03
Modalidad Régimen especial FSE
Contratante INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
Contratista JOSE IVAN PALACIOS RENGIFO
Identificacion 94.442.343
Compra de implementos de bioseguridad para todas las sedes de la Institucion *
Objeto 8 Dispensadores de Gel en Lamina, 7 Pistolas para medir temperatura, 15

dispensadores de pistolas x 500, 2 galones de alcohol al 96 %, 7 galones del
antibacterial, 30 kilos de cloro granulado, 1 bulto de fab

Valor del contrato

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
(3.065.000)

Anticipo

NO APLICA

Fecha de firma del
contrato

28 DE ENERO DE 2021

Plazo de Ejecucioén

DOS (02) DIAS

Fecha de Iniciacion
acta de inicio)

28 DE ENERO DE 2021

Fecha de terminacion

29 DE EENRO DE 2021

Supervisor OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA

2 ESTADO FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO
Valor total dell TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
Contrato (3.065.000)

Forma de pago

La Entidad Contratante pagara al Contratista el valor del contrato
una vez recibido a satisfaccion 100%. Los anteriores valores se|
pagaran previa entrega de evidencias, acta de liquidacién vy!
recibido a satisfaccién por parte del supervisor del contrato vy,
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constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad

social (si aplica), los cuales deberan cumplir las previsiones:

legales.
Estado actual del

A
contrato LIQUIDADO
Porcentaje total
: ! 100%

ejecutado
Pélizas N/A

3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales
que afecten el desarrolio del contrato.

4 LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.

5 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b. Conformacién, actualizacién y seguimiento del expediente con la
documentacién relacionada con la ejecucion del contrato.

c. Verificacion de la ejecucién de las actividades del contrato

d. Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral
realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad
vigente (si aplica)

e. Verificacion de la vigencia de la garantia eX|g|da en el contrato (si
aplica).

f. Verificacion y aprobacién de los soportes necesarios para el pago.

g. Expedicion del acta de liquidacibn y recibo a satisfaccidn
correspondiente al periodo descrito, de conformidad la adquisicion
del bien o servicio recibido.

h. Pago ante tesoreria.
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6 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que se encuentran contempladas dentro del objeto del contrato se
encaminan unica y exclusivamente a la prestaciéon de servicios de las siguientes son las
actividades que se adelantaron durante el periodo del 28 al 29 de Enero de 2021, en
cumplimiento del contrato No. 03 de 2021 asi:

Suministro de implementos de bioseguridad para todas las sedes de la
Institucion
8 Dispensadores de Gel en Lamina

7 Pistolas para medir temperatura

15 dispensadores de pistolas x 500
2 galones de alcohol al 96 %

7 galones del antibacterial
30 kilos de cloro granulado

1 buito de fab

7" RIESGOS DE LA CONTRATACION

La institucion educativa no corre con el riesgo de que el contratista no ejecute las
actividades contratadas, toda vez que el pago esta sujeto a la entrega de los servicios a
adquirir.

8 REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se anexan las fotos sobre la ejecucién del contrato

El presente informe se firma en Buenaventura., a los VEINTINUEVE (29) dias del mes de
ENERO de 2021. t

Atentamente,

OLGA QUE
Rector(a) .




